

Phụ lục số 01:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2024

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Xã, phường, thị trấn	Quy mô dự án (m2)	Tiến độ thực hiện dự án đến nay	Hiện trạng thực địa đến thời điểm hiện nay	Ghi chú
1	Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia	Hòa Lạc, Phú Long, Phú Lâm	10.000,00	Chưa thực hiện	Đất trống	hủy bỏ không thực hiện năm 2025
2	Trường Mẫu giáo Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân	Tân Trung	3.600,00	Đã GPMB xong	Đang xây dựng	
3	Trường Tiểu học Tân Trung điểm phụ (Vàm Nao)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân	Tân Trung	700,00	Đã GPMB xong	Đang xây dựng	
4	Trường tiểu học Long Hòa điểm chính (Long Hòa 1)	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân	Long Hòa	2.000,00	Đã GPMB xong	Đang xây dựng	
5	Tuyến tránh đường tỉnh 951 (đoạn từ Km8+550 đến Km15+950)	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây	Phú Bình và Hoà Lạc	260.200,00	Đang GPMB	Đang xây dựng	
6	Trường Mẫu giáo Long Hòa (Long Hòa 1)	dựng khu vực huyện Phú Tân	Long Hòa	400,00	Đã GPMB xong	Đang xây dựng	
7	Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 172 Phú Tân - 172 Chợ Mới	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân	Phú Mỹ, Tân Hòa và Tân Trung	5.500,00	Chưa thực hiện	Đất trống	
8	Tuyến tránh sạt lở tỉnh lộ 954 xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	xã Phú An	27.400,00	Chưa thực hiện	Đất trống	
9	Xây dựng đường lộ sau từ ranh phường Long Sơn đến ranh xã Phú Lâm	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân	xã Long Hòa	41.600,00	Chưa thực hiện	Đất trống	

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Xã, phường, thị trấn	Quy mô dự án (m2)	Tiến độ thực hiện dự án đến nay	Hiện trạng thực địa đến thời điểm hiện nay	Ghi chú
10	Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi phục vụ chuyên canh rau, màu ứng dụng công nghệ cao vùng Lòng Hồ Tân Trung	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân	thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Trung	9.700,00	Chưa thực hiện	Đất trống	
12	Cửa hàng Xăng dầu Kim Huê	Công ty TNHH Xăng dầu Kim Huê	Phú Thọ	900,00	Chưa thực hiện	Đất trống	hủy bỏ không thực hiện năm 2025
13	Mở rộng nghĩa trang nhân dân Chùa Huê Viên	Chùa Huê Viên	Phú Bình	1.500,00	Chưa thực hiện	Đất trống	
	<b>Tổng cộng: 13 dự án</b>						

*\*Ghi chú: Có đóng dấu treo của UBND cấp huyện.*